MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN  VE  BÜTÇE  KOMİSYONU İLE TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONLARI MÜŞTEREK RAPORU

Ara Karar Tarihi  : 12/05/2014                              KONU: Gülnar Gezende Köseçobanlı kapalı     Ara Karar No        : 144        


                      sistemi tarımsal sulama projesi                                                                                 
Toplantı Tarihi      : 30/05/2014
                   

Toplantı Saati        : 14:00


          

Toplantı Yeri         : Toplantı Salonu

RAPOR
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihinde yaptığı olağan toplantıda aldığı 144 sayılı ara kararı ile komisyonlarımıza havale edilen, Gülnar İlçesi, Ilısu, Gezende ve Köseçobanlı Mahallesi (Kaplap, Sıra, Olucak, Topklık, Kokkorum ve Akseki Küme Evleri) çiftçilerinin istifade edebileceği Kapalı Sistem Tarımsal Sulama Suyu Projesinin uygulamasına 2005-2006 yıllarında başlanmış olup sulama suyunun çıkış yeri olan Ilısu Şelalesinden başlamak üzere Köseçobanlı Mahallesi Kaplap Küme Evleri ile Akseki Küme Evleri arasında kalan 11 km’lik bölüm yapılmadan ihaleyi alan firma tarafından terk edilmiştir. Söz konusu Kapalı Sistem Tarımsal Sulama Suyu Projesinin incelenerek eksik kalan kısmının tamamlanması ve üreticilerin hizmetine sunulması ile ilgili teklifin inceleme neticesinde;

“Gülnar Ilısu, Gezende Köseçobanlı mahalleleri sulama suyu temini projesi 1. Kısmı yaklaşık maliyeti 1.801.722,25-TL olup, 01.11.2006 tarihinde 1.367.857,22-TL ihale beledi ile ihale edilmiş ve sözleşmeye bağlanmıştır. Tesis 2009 yılında tamamlanmış ve geçici kabulü yapılarak kullanıma açılmıştır. 1. Kısım dahilinde muhtelif çap ve et kalınlığında 10.506 m. Boru ve armatürleri döşenmiş ve sanat yapıları yapılmıştır. Projenin tamamlanamamasının nedeni ayrılan ödeneğin KDV dahil edilmeden ayrılmış olması ve uygulama aşamasında görülen proje eksikliklerin( heyelanlı bölgede çalışma zorunluluğu nedeniyle boru ve güzergah değişikliği v.b. gibi) tamamlanması zorunluluğudur. Bu nedenle projede tadilat yapılmış ve kalanı 2. Kısımda yapılmak üzere sözleşme bedeli içerisinde sonlandırılmıştır. Proje uygulama sürecinde yüklenicisinden kaynaklanan sorun yaşanmamıştır.


2. kısım proje dahilinde muhtelif çap ve kalınlıkta yaklaşık 26.376 m. Boru döşenerek ek parçalar kaynakla birleşme işleri, vana ve armatürler, beton, betonarme ve sac imalattan sanat yapıları, kazı-dolgu ve nakliye işleri dahil yaklaşık 2.500.000,00-TL (KDV Hariç) yaklaşık maliyet öngörülmektedir. Bu bedeli 2014 yılı birim fiyatları ile hesaplanmış olup, uygulama projesi yapıldıktan sonra net yaklaşık maliyet çıkacaktır. Proje yaklaşık maliyetinin ön görülen yaklaşık maliyetten +-%10 sapma gösterebileceği düşünülmektedir. Proje tamamlandığında yaklaşık 10.000 dekar arazi sulamaya açılacaktır ve ana hat ve dağıtım hatlarıyla yöre halkının ihtiyacı karşılanmış olacaktır.


Bu projenin uygulanabilmesi için 2014 yılı bütçe imkanlarının el vermediği, ileriki yıllarda bütçe imkanları dâhilinde projenin tamamlanması uygun görüldüğünün kabulüne, oy birliği ile karar verildi.”
PLAN  VE  BÜTÇE  KOMİSYON ÜYELERİNİN ADI SOYADI VE İMZASI

KOMİSYON BAŞKANI         KOMİSYON BŞK V.                      ÜYE   
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Duran KARA
      Ahmet TÜRKAY
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Bayram GÖNENLER
                 Hikmet KOÇ



  Cengiz PINAR

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYON ÜYELERİNİN ADI SOYADI VE İMZASI

KOMİSYON BAŞKANI                        KOM.BŞK. V.                             ÜYE   
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Duran KARA
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Sedat YEĞİNER


   A.İhsan AYHAN


   Münir İŞLER
