



T.C.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ



Karar No: 2
Karar Tarihi: 06.06.2020

GENEL KURUL KARARI

Konu : Gündem Maddeleri
Öneren Kuruluş : AYKOME Şb. Müdürlüğü

AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) Genel Kurulu, 04.06.2020 Perşembe günü saat 14.00'da Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda, Genel kurul temsilcileri, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Suat BAĞRIAÇIK katılımı ile Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Haydar Ali ULUSOY Başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama sonucunda çoğunluğun sağlandığı görüldü. Açılış konuşması Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Haydar Ali ULUSOY tarafından yapıldı ve gündem maddelerine geçildi.

Gündemin ikinci maddesi; Forum Katlı Kavşağı Çalışmalarının değerlendirilmesi, Göçmen Kavşağı, Karayolları Kavşağı, 201. Cadde Üst Kavşağının Projelerinin Programa Alınması konularına geçildi.

Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Haydar Ali ULUSOY; Pandemi nedeniyle bir çok çalışma ve projelerde olduğu gibi Forum Katlı Kavşağı Deplaselerinde de gecikmeler yaşandığını belirtti. Forum Katlı Kavşağı Deplase çalışma programlarında ki aksamaların neler olduğunu altyapı kurum temsilcilerine sordu. AYKOME Şube Müdürü Zuhal ÖZANANAR altyapı kurum temsilcilerine söz hakkı vererek deplase çalışma programlarında geline son aşamalarını sordu;

TEDAŞ Temsilcisi; EBA Eğitim Programları nedeniyle elektrik kesintisi yapamadıklarından dolayı bağlantı aşamasında kaldıklarını 27 Haziran tarihinde genel bir kesintiyle deplaseyi bitireceklerini söyledi.

TÜRK TELEKOM Temsilcisi; Pandemi nedeniyle ekip temininde problemler yaşandı Haziran ayı sonu ya da Temmuz ayının ilk haftası deplaseyi bitirip sahadan çıkmayı planladıklarını söyledi.

TÜRKSAT Temsilcisi; Pandemi nedeniyle kesinti yapamıyoruz hat aktarımına 27 Haziran'da başlayıp 1 hafta içerisinde bitireceklerini söyledi

SÜPERONLINE Temsilcisi; Malzeme teminimiz tam sadece Botcat'le kazı yaptığımızdan dolayı hatlarımıza zarar görmesin diye diğer kurumlarla 27 Haziran'dan sonra sahada ortak çalışarak deplaseyi tamamlayacağız.

AKSAGAZ Temsilcisi; deplaseye başlayabilmemiz için sahanın trafiğe kapatılması gerekmektedir dedi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Suat BAĞRIAÇIK, kazıklı sistemle çalışacağımız için ve trafiği kısmı kapatacağımızdan dolayı acil olarak deplase çalışmalarını bitirmelerini söyledi. 15 Temmuz'a kadar bitireceklerini söyledi.

2021 Programlarında; Göçmen Kavşağı, Karayolları Kavşağı, 201. Cadde Katlı Kavşak Projelerinin yer aldığını bu nedenle altyapı kurumlarının deplase programlarına almalarını istedi.

Gündemin üçüncü maddesi; Öksüz Deresi Deplase Çalışmaları için DSİ Temsilcisi söz alarak yapılacak dere ıslah çalışması ile ilgili olarak dere üzerinin Mersin Büyükşehir Belediyesince açılarak teslim edilmesi halinde dere ıslah çalışmalarını yapacaklarını söyledi. Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Haydar Ali ULUSOY deplaselerin altyapı kurumları tarafından yapılması gerektiğini dere üzerinin mersin büyükşehir belediyesi tarafından değil de DSİ tarafından yapılması gerektiğini önceki toplantıda böyle görüşüldüğünü Mersin Büyükşehir Belediyesinin sadece ulaşım yönünden düzenleme yapacağını söyledi. DSİ Temsilcisi söz alarak dere ıslahının üstünü kendilerini açamayacağını söyledi. Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Haydar Ali ULUSOY bu konun Mersin Büyükşehir Belediyesi ile DSİ ile tekrar görüşerek uygun karara varılabileceğini söyledi.

Gündemin dördüncü maddesi; Çalışma Usul ve Esaslarının Değerlendirilmesi için AYKOME Şube Müdürlüğümüz tarafından sahada yapılan kazı çalışmaları, kazı denetimleri ve diğer çalışmalar için görsel olarak hazırlanan slayt sunumu ekrana yansıtılarak Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi



T.C.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ



Ulusal Kalite Hareketi

Başkanı Suat BAĞRIAÇIK altyapı kurumlarıyla uygun-uygunsuz dolgu malzemeleri, güvenlik önlemleri, kazı güzergahının seçimi, saha dolapları vb. eksik veya hatalı kazı çalışmaları görsellerini altyapı kurumlarıyla paylaşarak yapılacak uygulamalarda AYKOME Yönetmeliği doğrultusunda çalışma yapılmasını söyledi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Suat BAĞRIAÇIK, erişebilirlik yılı olduğunu bazı saha dolaplarının yerlerinin kaldırım geçişlerini kapattığını engelli- engelsiz vatandaşlarımızın kaldırımdan geçişlerini sağlayamadıklarını, 2020 yılında bu görüntünün kentimize yakışmadığını belirterek saha dolapları mevcut yerlerinin belirlenerek uygun olmayanlarının yer değişikliğine gidilmesini ve bundan sonraki yapacak oldukları saha dolaplarının yer seçiminin altyapı kurumu ile Yol Asfalt Şube Müdürlüğüne beraber yapılarak uygun yerlere konulması istedi.

Gündemin beşinci maddesi; haftalık çalışma programlarının değerlendirilmesi için altyapı kurumlarına günlük gönderilen çalışma programlarının Cuma gününde bir sonraki hafta için programlanarak tarafımıza bildirilmesi istendi.

Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Haydar Ali ULUSOY Pandemi salgının bir an önce geçmesini temenni ederek 2020 yılı ilçe belediyeleri, alt yapı kurumları ve Büyükşehir Belediyesi olarak koordineli ve uyum içerisinde çalışmamız kentimize daha iyi hizmet vermemize olanak sağlayacaktır dedi ve Genel Kurul Toplantısına katılan temsilcilere teşekkür etti. Tüm çalışmalar için başarılar dileyerek toplantıyı sona erdirdi.

Yol Yapım Bakım ve
Onarım Daire Başkanlığı

Fen İşleri Daire
Başkanlığı

Altyapı Koordinasyon
Şube Müdürlüğü

Z. İsmail ÇETANANAR
Aykome Şube Müdürü

Ulaşım Daire
Başkanlığı

Doğan TUNÇAY
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Trafik Hizmetleri Şube Müdürü

Zabita Daire
Başkanlığı
Uğur KUBAT
Zabita Şube Müdürü

Etüd ve Projeler Daire
Başkanlığı

Yol ve Asfalt Şube
Müdürlüğü

E. M. ÖZCAN
Yol ve Asfalt Şube Müdürü

Çevre Koruma ve Kontrol
Daire Başkanlığı

Emniyet
Müdürlüğü

Hamza ERDAŞ
Trafik Denetim Şube Müdürü v.
Komiser

Meski Genel
Müdürlüğü

Türk Telekomünikasyon A.Ş.
İl Müdürlüğü

Ferit Buğra KÜÇÜK
Ekip Lideri

Muhtarlık İşleri Daire
Başkanlığı

S. Çinar

(Saha dolapları yer
değiştirilmesini resmi
bildirimi sağlanmalı)



T.C.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ



Ulusal Kalite Hareketi

Devlet Su İşleri 67. Şube
Müdürlüğü

Proje İnşaat Mühendisi

T.E.İ.A.Ş.
Temsilcisi

DDY Mersin Gar
Müdürlüğü

Aksagaz A.Ş.
Temsilcisi

Turkcell Superonline
Temsilcisi

Türksat
Temsilcisi

Vodafone
Temsilcisi

Ersin ÖZ

Toroslar Elektrik Dağıtım
A.Ş. Temsilcisi

Yenişehir Belediyesi

KATILMADI

Mezitli Belediyesi

Yasar Bekir Toroslar Belediyesi

Akdeniz Belediyesi

Hüseyin AYDIN
Mehmet Mehmet

OLUR






06.10.2020

HAYDAR ALI ULUŞOY
Başkan a.
Genel Sekreter Yardımcısı

24 /09 /2020 TARİHLİ AYKOME 4. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ

ADI SOYADI	KURUMU/GÖREVİ	İMZA
OLCAY TOK	Genel Sekreter Yardımcısı (Başkan a.)	
	Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı	
	Fen İşleri Daire Başkanlığı	
Ceren DERKUN	Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı	
	Ulaşım Daire Başkanlığı	
Clgur Kubat	Zabıta Daire Başkanlığı	
Vela Sucu caley	Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı	
S. Çelik ÖRBDK	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı	
	Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü	
	Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü	
Bilge Yeşim UYAN (Bati işi)	MESKİ Genel Müdürlüğü	
E. Lami PAZLAN	Türk Telekomünikasyon A.Ş. İl Müdürlüğü	
Hüsamettin ÇAĞLAR	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	
	Devlet Su İşleri 67. Şube Müdürlüğü	
Mehmet DİNÇ	DDY Mersin Gar Müdürlüğü	
2009	Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Temsilcisi	
V. Dine Sahin	T.E.İ.A.Ş. Temsilcisi	
Özgür Meait		

24 /09 /2020 TARİHLİ AYKOME 4. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ

ADI SOYADI	KURUMU/GÖREVİ	İMZA
TUHAN DUMAN	AKSAGAZ A.Ş. Temsilcisi	
Kemal Alar	Turkcell Superonline Temsilcisi	
Hamdi SİRLİ	Türksat Temsilcisi	
	Vodafone Temsilcisi	
Mehmet ZİNSEL	MUHTARLIK İEL. DAİRE BİL. TARSUS ŞUBE MÜD.	
Öğüt GÖÇEN	Tarsus Bel.	
Arslan ÇİFTÇİ	Akdeniz Bel.	